

Разработка проекта информационной системы учета движения ресурсов и продукции производственного предприятия ООО «Донской камень»

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Актуальность исследования


Актуальность работы заключается в необходимости повышения эффективности и автоматизации процессов учета движения ресурсов и продукции производственного предприятия ООО «Донской камень».


Цели и задачи исследования

Целью работы является разработка проекта информационной системы учета движения ресурсов и продукции производственного предприятия ООО «Донской камень», способной учитывать все движения материально-технических ресурсов и производимой продукции, аккумулировать информацию по всем типам простоев и ремонтов, передавать эту информацию в существующую ERP систему.

Задачи работы:

1. Разработать карту процессов и проанализировать бизнес-процессы учета движения ресурсов и продукции производственного предприятия ООО «Донской камень».
2. Разработать требования к информационной системе учета движения ресурсов и продукции производственного предприятия ООО «Донской камень».
3. Спроектировать информационную систему учета движения ресурсов и продукции производственного предприятия ООО «Донской камень».
4. Произвести планирование проекта по разработке информационной системы учета движения ресурсов и продукции производственного предприятия ООО «Донской камень».
5. Провести анализ рынка на предмет программного обеспечения, которое могло бы удовлетворить все выдвинутые требования.





9		Веха: Старт сбора требований	0,00 ₽	0 ч	0 дней
10		Встреча №1	23 200,00 ₽	24 ч	2 дней
11		Проведение встречи	8 000,00 ₽	8 ч	1 день
12		Участие во встрече	0,00 ₽	0 ч	1 день
13		Подготовка протокола встречи	15 200,00 ₽	16 ч	1 день
14		Веха: Протокол встречи №1 отправлен заказчику	0,00 ₽	0 ч	0 дней
15		Встреча №2	22 800,00 ₽	24 ч	2 дней
16		Проведение встречи	7 600,00 ₽	8 ч	1 день
17		Участие во встрече	0,00 ₽	0 ч	1 день
18		Подготовка протокола встречи	15 200,00 ₽	16 ч	1 день
19		Веха: Протокол встречи №2 отправлен заказчику	0,00 ₽	0 ч	0 дней
20		Встреча №3	22 800,00 ₽	24 ч	2 дней
21		Проведение встречи	7 600,00 ₽	8 ч	1 день
22		Участие во встрече	0,00 ₽	0 ч	1 день
23		Подготовка протокола встречи	15 200,00 ₽	16 ч	1 день
24		Веха: Протокол встречи №3 отправлен заказчику	0,00 ₽	0 ч	0 дней